

1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Obec Rudinská
Obecný úrad Rudinská č. 125
023 31 Rudina
Zastúpený: Ing. Jozef Švirík, Starosta
Tel., fax: 0414241201
Email: rudinska@stonline.sk
Bankové spojenie: VÚB, a.s., KNM
číslo účtu: 11426-322/0200
IČO: 00314277
DIČ/IČ DPH: 2020553249

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: Harcek a spol., s.r.o.
Cesta do Rudiny 2234, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Zastúpený: Pavol Harcek - konateľ
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., č.ú.: 262 212 4269/1100
Bankové spojenie2: VÚB, a.s., č.ú.: 262 099 1756/0200
IČO: 446 222 87
DIČ/ IČ DPH: 2022766229 / SK2022766229
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sro, vložka č. 50844/L
(ďalej len „zhotoviteľ“)

- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení **Dodatku č. 1** k zmluve o dielo **Č. 32-S/2009** uzavretej dňa 24.11.2009 podľa Obchodného zákonníka (ďalej aj ako len „DODATOK“).
- 1.4 Nakoľko po podpise zmluvy o dielo nastala potreba zmeny technológie prác a druhu potrebia pri rekonštrukcii vodovodu, ktoré je súčasťou diela a potreba týchto zmien nastala nezávisle na konaní oboch zmluvných strán, dohodli na znení tohto dodatku v nasledovnom znení:

2 Doterajšie znenie zmluvy o dielo č. 32-S/2009 sa mení nasledovne:

Článok I. Predmet zmluvy – dopĺňa sa bod 2.1 nasledovne
„2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „Rekonštrukcia vodovodu Rudinská - Centrum“ podľa upraveného rozpočtu, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku.
2.2. Etapu I. tvoria nasledovné vetvy:
- vetva „A1“ v dĺžke 253m
- vetva „A2“ v dĺžke 445m
- vetva „A2-1“ v dĺžke 78m
- vetva „A2-2“ v dĺžke 27m
- vetva „A“ v dĺžke 200m
- prípojky na uvedených vetvách.“

Článok II. Čas plnenia – mení sa bod 1 nasledovne
„1. Lehota realizácie predmetu zmluvy podľa čl. I. je:
a) Etapa I. do 4 mesiacov od výzvy objednávateľa, ktoré závisí od schválenia finančných prostriedkov pre rok 2012
b) Etapa II. do 4 mesiacov od výzvy objednávateľa, ktoré závisí od schválenia finančných prostriedkov pre túto etapu“

Článok III. Cena – mení sa bod 2 nasledovne

„2. Cena za zhotovenie celého diela podľa článku I. činí:

Pôvodná cena za dielo:
cena spolu bez DPH 203.445,38 Eur
hodnota DPH 19% 38.654,62 Eur
cena celkom vrátane DPH 242.100,00 Eur


Nová cena za dielo:
cena spolu bez DPH 201.750,00 Eur
hodnota DPH 20% 40.350,00 Eur
cena celkom vrátane DPH 242.100,00 Eur

z toho Etapa I.:
cena bez DPH 104.117,12 Eur
hodnota DPH 20% 20.823,42 Eur
cena celkom vrátane DPH 124.940,54 Eur."

3 Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia ZMLUVY O DIELO nie sú týmto dodatkom dotknuté.
- 3.2 Prílohou tohto dodatku je rozpočet
- 3.3 Tento dodatok je vyhotovený v 4 výtlačkoch.

V Rudinskej, dňa 4.4.2012



OBJEDNÁVATEĽ

Ing. Jozef Švirík – starosta

HARCEK a spol. s r.o.
Cesta do Rudiny 1
024 01 Kysucké Nové
00 447227 1111

ZHOTOVITEĽ

Pavol Harcek - konateľ