

Dodatok č.1
k ZMLUVE O DIELO na realizáciu diela:
„Rozšírenie vodovodu Rudinská-centrum-vodojem“
zo dňa 28.06.2013
uzavretej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov)

I. Zmluvné strany

Objednávateľ : Obec Rudinská
Rudinská č.125
023 31 Rudina

V zastúpení: Ing. Jozef Švirík - starosta obce
IČO: 00314277

a

Zhotoviteľ: **Rudolf Valčuha - RUVAL**
Rudinská č. 197
023 31 Rudina

Štatutárny zástupca: Rudolf Valčuha – majiteľ
IČO: 33865621
DIČ: 1021227306
IČ DPH: SK1021227306

V súvislosti s dopracovaním realizačného projektu pre stavebný objekt „Rozšírenie vodovodu Rudinská centrum-vodojem“ a z neho vyplývajúcich zmien v hrúbke betónových stien, ako aj zastabilizovania podlažia, vznikla potreba navyiac prác oproti pôvodnému rozpočtu.

Týmto dodatkom sa mení:

Článok IV.
Čas plnenia

4.1. Termín ukončenia: 17.12.2013

Článok V.
Cena diela

5.1. Cena za zhotovené dielo vrátane navyiac prác činí:

Cena pôvodná bez DPH: 14 788,22 Eur
Cena navyiac prác bez DPH: 1 349,54 Eur (vid' súpis navyiac vykonaných prác)

Cena celkom bez DPH: 16 137,76 Eur
DPH 20% 3 227,55 Eur
Cena celkom s DPH: 19 365,31 Eur

Záverečné ustanovenie:

1. Ostatné body ZoD sa nemenia.
2. Dodatok je vypracovaný v 4 vyhotoveniach, každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.
3. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť podľa ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

V Rudinskej 16.12.2013

.....
Obec Rudinská
Ing. Jozef Švirík

.....
Rudolf Valčuha - RUVAL