

DODATOK Č.1 K ZMLUVE O DIELO zo dňa 06.10.2021:

uzatvorený podľa ustanovenia § 536 a nasl zákona č 513/1991 Zb Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov

1. OBJEDNÁVATEĽ:

Názov obce: Obec Rudinská
Sídlo: Rudinská 125,023 31 Rudina
Zastúpený: Ing Jozef Švirík
IČO: 00314277 DIČ: 2020553249
Kontakt: tel / e-mail: starosta@rudinska.sk, +421908932306
Právna forma: obec na strane jednej
(ďalej len „Objednávateľ“) a

2. ZHOTOVITEĽ:

Obchodné meno: JP JUNIOR s r o
Sídlo: Na Straník 565/3, 01301 Teplička nad Váhom, SK
Zastúpený: Ján Prívovník
IČO: 47385596 DIČ: 2023849652
Bankové spojenie: VÚB Banka Číslo účtu: Sk70 0200 0000 0039 4674 5357
Kontakt: tel./ e-mail: 0911 201 001 jp.junior.sro@gmail.com
Právna forma: s.r.o. na strane druhej
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany uzatvorili dňa 06.10.2021 Zmluvu o Dielo, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo s názvom „Zateplenie objektu Požiarnej zbrojnice č.s. 78“ riadne a včas vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť

Zmluvné strany sa dohodli že, Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za zhotovenie Diela, ktorá je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená vzájomne odsúhlasenými ocenenými výkazmi výmer po položkách v Prílohe zmluvy o dielo a činí sumu: 27 173,11 Eur s DPH

Predmetom dodatku k zmluve o Dielo sú práce navyiac, ktoré vznikli pri realizácii Diela. Tieto práce sú odsúhlasené oboma zmluvnými stranami a sú uvedené v odovzdávacom protokole a takisto v stavebnom denníku. Práce navyiac sú sumarizované ako rozdiel v skutočnom stave jednotlivých výmer a stave, ktorý bol uvedený v pôvodnom rozpočte pri zadávaní požiadavky na realizáciu Diela.

Zmluvná cena za m² za jednotlivé položky bola prevzatá z víťaznej cenovej ponuky (rozpočtu) Zhotoviteľa pri verejnom obstarávaní. Výpočet celkovej ceny za práce navyiac je súčasťou Prílohy tohto Dodatku a predstavuje 2201,40 eur s DPH.

V Rudinskej dňa: 22 11 2021

V Tepličke nad Váhom dňa: 22 11 2021

.....
Ing. Jozef Švirík - starosta Obec Rudinská

.....
Ján Prívovník - splnomocnený JP-JUNIOR s.r.o.

Príloha k Dodatku

Výpočet celkovej ceny za práce naviac			Zmluvná cena v EUR	Zmluvný rozpočet m2	Skutočná výmera v m2	Rozdiel v m2	Rozdiel v EUR
1	622465112	Omietka vonk.stien Terranova Terra-Marmolit mramorové zrná strednozrnná	18	52	43,5	-8,5	-153,00 €
2	625124110	Zateplenie stien EPS polystyrén hr.10 cm - bez povrch úpravy	25	212	237,08	25,08	627,00 €
3	625125110	Zateplenie stien MultiTherm M-D min.vláknó 10cm	33	58	85	27	891,00 €
4	625126615	Vonk omietka stien PCI ZS Silikónová 1,5mm	12,5	314	374	60	750,00 €
5	625252005	Zatepľovací systém EPS hr 30mm ostenia bez omietky, siečkované a omietka atiky	22	52	52	0	0,00 €
6	625258108	Doteplenie vonk.konštr.bez povrch úpravy XPS STYRODUR, 2800 C BASF lepený celoplošne bez prikotv hr.izol 80mm	33	52	43,5	-8,5	-280,50 €

Práce naviac komplet bez DPH	1 834,50 €
DPH 20%	366,90 €
Práce naviac komplet s DPH:	2 201,40 €