

**DODATOK č. 2 k
ZMLUVE O DIELO zo dňa 6. 9. 2017**

uzavretá medzi týmito stranami :

Objednávateľ : Obec Rudinská
Sídlo : Rudinská 125, 023 31 Rudina
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Švirík, starosta obce
IČO : 00314277
DIČ :

a

Zhotoviteľ : STaS spol. s r.o.
Sídlo : 023 02 Krásno nad Kysucou č. 1957
Zodpovedný zástupca: Šadlák Jozef, konateľ spoločnosti
IČO : 30228883
DIČ : 2020421161
IČ DPH : SK2020421161
Číslo účtu : 10100322 / 0200

**Článok II.
Cena**

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie stavebných prác a dodávok v zmysle bodu 3.1 je v sume 60 003,97- s DPH. Túto sumu môže zhotoviteľ faktúrovať po protokolárnom odovzdaní a prevzatí verejnej práce. Zostávajúcu cenu za vykonanie stavebných prác v sume 1 032,18 € s DPH môže zhotoviteľ faktúrovať po dokončení vrchnej mozaikovej omietky sokla.

**Článok III.
Termín plnenia**

3.1 Vzhľadom k nastávajúcim nepriaznivým poveternostným vplyvom nie je možné realizovať vrchnú mozaikovú omietku s penetráciou v zmysle platných technických noriem, predlžuje sa termín ukončenia predmetu zmluvy do 31. 5. 2017 za nasledujúcich podmienok :

- zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi materiál na zhotovenie omietky sokla (18 vedier mozaikovej omietky, 1 vedro penetrácie)
- uvedené práce dokončí v hore uvedenom termíne.

**Článok VIII
Záverečné ustanovenia**

8.1 Tento dodatok k zmluve je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

V Krásne nad Kysucou, dňa 29. 11. 2017.

V Krásne nad Kysucou, dňa 29. 11. 2017.

Za objednávateľa :



Za zhotoviteľa :

.....
Ing. Jozef Švirík, starosta obce



.....
Jozef Šadlák, konateľ spoločnosti